# **05 JANVIER 2016**

# LOGICIEL DE GESTION D'UN CABINET VETERINAIRE

PLAN DE PROJET

BARBE BRUNEAU CHABOT DESPRET MORETO

## Table des matières

	Hypothèses	
II.	Objectifs	2
III.	Tâches	2
IV.	Plan de communication	3
V.	Risques	3
VI.	Planification	5
>	Gantt	5
	Pert	6

### I. Hypothèses

- L'équipe de réalisation ne change pas
- Aucun type d'acteur n'est ajouté au cours de la réalisation du projet
- Le client ne demande pas l'ajout ou la modification de fonctionnalités
- Le développement se fera en C#
- Ne pas travailler plus que les charges de travail allouées

## II. Objectifs

- Informatiser un cabinet vétérinaire
- Améliorer la gestion de tous les domaines (trié par ordre croissant d'importance) :
  - o Informatisation GRC
  - o Informatisation logistique
  - Informatisation RH

#### III. Tâches

#### Phase conception:

- Réaliser le plan de projet
  - O Dossier de spécifications fonctionnelles générales
  - O Dossier de spécifications fonctionnelles détaillés
  - Hypothèses
  - Planning de réalisation
  - Plan de management et de risques
  - Plan de communication (interne / externe)
    - Interne
      - Réunions
      - Mises au point par messagerie instantanée
      - Tableau de bord
      - Gantt de suivi
    - Externe:
      - Cours avec professeurs
      - Présentation PowerPoint
- Plan de gestion des risques

#### Phase de réalisation :

- Analyse des solutions techniques
- Choix des solutions techniques
- Développement du projet

- Tests
  - o Tests d'intégration
  - o Recette de test

#### Phase finale:

- Rédiger le manuel d'utilisateur
- Préparer la soutenance
- Rédiger la fiche de capitalisation d'expérience
- Rendre le projet

## IV. Plan de communication

#### Communication interne:

- Mise en place de réunions pour faire des mises au point
- Utilisation d'une messagerie instantanée en groupe
- Gestion d'un tableau de bord de suivi des tâches
  - O Avec date début / fin réelle
  - O Date début / fin théorique
  - Avancement
  - o Importance tâche
  - o etc
- Création d'un Gantt de suivi des tâches

#### Communication externe:

- Cours avec les professeurs
- Contact par mail
- Soutenance

## V. Risques


Probabilité : 1/2/3 Impact : 1/2/3

Sévérité = probabilité\*impact

Intitulé risque	Probabilité	Impact	Sévérité	Plan d'action	Responsable
Mauvaise répartition des charges	2	3	6	Faire une répartition des charges plus adaptée	Nicolas CHABOT
Utilisation de technologie	2	2	4	Formation et mettre quelqu'un d'autre sur cette tâche pendant la formation (Documentaliste)	Jules DESPRET

s non connue					
Rendu non conforme	1	3	3	Avoir un responsable qualité s'assurant de la pertinence du rendu	Jules DESPRET
Perdre des données	1	3	3	Faire des copies des fichiers du projet	Benjamin BARBE
Délais non respectés	1	3	3	Suivi en temps réel du projet afin d'ajuster le coût en fonction du respect ou non des délais à plus ou moins long terme  Priorisation des fonctionnalités à développer afin d'avoir un logiciel fonctionnel à temps puis développer des modules complémentaires plus tard	Xavier MORETO
Coûts trop élevés	1	2	2	Revoir les objectifs ou les moyens utilisés afin de limiter les coûts Prioriser les fonctionnalités	Manon BRUNEAU
Membre de l'équipe absent	2	1	2	Mise en place d'un tableau de bord afin d'identifier rapidement quelles tâches doivent être effectuées Prioriser les fonctionnalités	Nicolas CHABOT
Matériel qui ne marche pas	1	2	2	Réarranger les tâches à effectuer sur le moment  Avancer sur une autre partie du projet ne nécessitant pas ce matériel jusqu'à réparation ou remplacement de celui-ci	Xavier MORETO

# VI. Planification



# > Pert

En fichier annexe