Projet cabinet vétérinaire "VETO"

Début : Mer 04/11/N° : 0

Fin: Mar 15/03/16 Durée: 78 jrs

Achevé : 28%

Conception

Début : Mer 04/11/N° : 1

Fin : Mer 06/01/16 Durée : 29 jrs


Achevé : 95%

Developpement

Début : Jeu 07/01/N° : 10

Fin : Mar 15/03/16 Durée : 49 jrs

Achevé: 0%



Début : Nº : 9

Fin: Dur:

Maquette

Début : Jeu 17/12/15№ : 6

Fin: Mar 22/12/1Dur : 4 jrs

Res:

Spcification fonctionnelles détaillés

Début : Jeu 17/12/15Nº : 4

Fin: Mar 22/12/1 Dur: 4 jrs

Res:

Préparation présentation

Début : Mer 23/12/1Nº : 7

Fin: Jeu 24/12/15Dur: 2 jrs

Res:

Présentation

Début : Mer 06/01/1№ : 8

Fin: Mer 06/01/1 Dur: 1 jr

Gestion des clients

Début : Jeu 07/01/1(Nº : 11

Fin: Ven 15/01/1(Dur: 7 jrs

Res:

Gestion des animaux

Début : Lun 18/01/1 Nº : 12

Fin: Mar 26/01/1 Dur: 7 jrs

Res:

gestion des soins

Début : Mer 27/01/1Nº : 13

Fin: Mar 02/02/1 Dur: 5 jrs

Gestion utilisateur

Début: Mer 03/02/1Nº: 14

Fin: Jeu 11/02/16Dur: 7 jrs

Res:

Stock

Début : Ven 12/02/1№ : 15

Fin: Lun 22/02/1(Dur: 7 jrs

Res:

Commercial

Début : Mar 23/02/1Nº : 16

Fin: Jeu 03/03/16Dur: 8 jrs



	Critique		Récapitulative		Critique externe
Projet : Projet cabinet vétérinai Date : Mer 06/01/16	Non critique		Critique insérée		Externe
	Jalon critique		Insérée		Récapitulatif du projet
	Jalon		Marquée critique		Critique en surbrillance
	Récapitulative critique		Marquée		Non critique en surbrillance
Page 7					